


Основные этапы проекта «Твой бюджет-ФКГС»

	Этап 
	Срок выполнения

	Этап 1:
Информирование граждан:
– размещение администрациями районов Санкт-Петербурга информации для жителей о проекте «Твой бюджет-ФКГС», содержащей сроки проведения проекта, сроках обучения жителей правильности оформления и подачи заявок (СМИ, посты в группе ВК и иные источники информации)
	АР, 1 нед.

07.11.2022 – 14.11.2022

	Этап 2:
Обучение целевой аудитории:
– публичные лекции по вопросам бюджета, городского планирования, урбанистики, государственным закупкам, правильности оформления и подачи заявок и другим темам. Проходят онлайн в формате видеоконференций или в очном режиме по решению Комитета по благоустройству 
Санкт-Петербурга
	КБ, КГИОП, лекторы, 2 нед.

15.11.2022 – 30.11.2022

	Этап 3:
Сбор администрациями районов Санкт-Петербурга инициативных проектов, выдвинутых жителями Санкт-Петербурга
	АР, 2 нед.

29.11.2022 – 09.12.2022

	Этап 4:
Анализ и отбор инициативных проектов жителей созданной экспертной комиссией при администрациях районов 
Санкт-Петербурга на их соответствие критериям отбора проекта «Твой бюджет-ФКГС», определение принадлежности территории.
Анализ администрациями районов Санкт-Петербурга адресных программ ИОГВ на наличие запланированных работ (например, ремонт, замена или устройство подземных инженерных коммуникаций), в том числе перспективных адресных программ Государственной административно-технической инспекции, Комитета по энергетике и инженерному обеспечению, регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (город федерального значения Санкт-Петербург)» и т.д.
	АР, 1 нед.

12.12.2022 – 16.12.2022

	Этап 5:
Голосование и отбор из предложенных инициативных проектов
	АР, 2 нед.

[bookmark: _GoBack]19.12.2022 – 30.12.2022

	Этап 6:
Разработка администрациями районов Санкт-Петербурга «Дорожных карт» реализации проектов, планирование бюджетных ассигнований на разработку проектной документации и реализацию строительства проектов со сроками выполнения
Составление администрациями районов Санкт-Петербурга укрупненной сметы на разработку проектно-сметной документации и укрупненной сметы затрат на выполнение работ

	АР, 2 нед.

09.01.2023 – 20.01.2023

	Этап 7:
Направление администрациями районов Санкт-Петербурга полного комплекта документов в Комитет по благоустройству 
Санкт-Петербурга для включения отобранных инициатив-объектов 
в единую адресную программу регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (город федерального значения Санкт-Петербург)»
	АР, 2 нед.

23.01.2023 – 03.02.2023

	Этап 8:
Выполнение администрациями районов Санкт-Петербурга 
за исключением проектов на территориях зеленых насаждений общего пользования городского значения, реализуемых подведомственным Комитету по благоустройству Санкт-Петербурга Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением «Центр комплексного благоустройства», мероприятий по разработке проектно-сметной документации, согласование администрациями районов Санкт-Петербурга или Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга проектов с профильными исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга.
После разработки проектно-сметной документации направление администрациями районов Санкт-Петербурга смет на выполнение работ в Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга 
на проверку
	АР

06.02.2023 – 01.06.2023

	Этап 9:
Окончательный расчет стоимости реализации проекта администрациями районов Санкт-Петербурга и направление полного комплекта документов в Комитет по благоустройству 
Санкт-Петербурга для включения в адресную программу регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (город федерального значения Санкт-Петербург)» 
на очередной финансовый год.
	АР 

июнь 2023 года

	Этап 10:
Реализация проектов администрациями районов Санкт-Петербурга за исключением проектов на территориях зеленых насаждений общего пользования городского значения, реализуемых подведомственным Комитету по благоустройству Санкт-Петербурга Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением «Центр комплексного благоустройства».
	АР

01.09.2024




